
Varianta: R2009 2 návrh - finální rozpočet

Month

Power plantBlock Week

Elektrárna Blok MW

Mělník 3 B 11 500

Počerady B 2 200

B 3 200

B 4 200

B 5 200

B 6 200

Prunéřov 2 B 21 210

B 22 210

B 23 210

B 24 210

B 25 210

Tušimice 2 B 21 200

B 22 200

B 23 0

B 24 0

Chvaletice B 1 200

B 2 200

B 3 200

B 4 200

Dětmarovice B 1 200

B 2 200

B 3 200

B 4 200

Mělník 2 B 9 110

B 10 110

Tisová 2 B 6 100

Ledvice 2 B 2 110

B 3 110

Ledvice 3 B 4 110

Prunéřov 1 B 3 110

B 4 110

B 5 110

B 6 110

Temelín B 1 1013

B 2 1013

Dukovany B 1 456

B 2 456

B 3 456

B 4 456

Planned outages of ČEZ production units in 2009

The last update 31. 12. 2008
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